

---

## Etapp 2:2

Etapp 2:2 omfattar Helgö-Bol och Kaggens täppa. Arbetet påbörjades under september 2015. Arbetet färdigställdes hösten 2016. Viss återställning kvarstår.

 [Hämta webbsidan som PDF \(för utskrift\) \[1\]](#)

Med reservation för förändringar

<https://roslagsvatten.se/ekero/etapp-22/532>

### Länkar

[1] <https://roslagsvatten.se/printpdf/532>